



ONG-AS

02 BP : 463 Tel: 00 (229) 20 24 78 49

Action Sociale



**PROJET DE PRISE EN CHARGE PSYCHOSOCIALE DES ORPHELINS ET ENFANTS
VULNERABLES (OEV) DANS LES DEPARTEMENTS DE L'OUEME/PLATEAU,
ATLANTIQUE, ZOU/COLLINES ET BORGOU/ALIBORI
(2009 - 2010)**

Durée du projet : 12 mois (du 08 JUIN 2009 au 07 MAI 2010)

Coût Total du projet : 224.601.076 F CFA ou 429.204 Dollars

Financement sollicité à l'Unicef : 172.581.076 FCFA ou 345,162 Dollars (soit 77%)

Contribution de Action Sociale : 52.020.000 F CF ou 142042 Dollars (soit 23%)

**RAPPORT ANNUEL
D'ACTIVITES**

PERIODE : JANVIER - DECEMBRE 2009

SOMMAIRE

N°	TITRES	Pages
i	Remerciements	3
	INTRODUCTION	4
I -	INFORMATIONS GENERALES SUR ACTION SOCIALE ET LA CELLULE CŒUR D'ESPOIR	4
II -	RESUME DU PROJET	5
III -	ACTIVITES PROGRAMMEES, ACTIVITES EXECUTEES ET RESULTATS OBTENUS AU COURS DE L'ANNEE	15
IV -	DIFFICULTES RENCONTREES	18
V -	LEÇONS APPRISES	19
VI -	SUGGESTIONS	19
VII -	PERSPECTIVES	19
VIII -	PLAN DE PERENNISATION	20
	CONCLUSION	22
	ANNEXES	23

REMERCIEMENTS

- Nous ne saurions faire le bilan des activités menées au cours de l'année 2009, sans adresser nos sincères gratitude, à tous nos Partenaires Techniques et Financiers, qui nous ont apporté leurs soutiens, afin d'atteindre les objectifs fixés dans notre plan opérationnel.

- C'est l'occasion pour nous de formuler nos remerciements : au **Ministère de la Famille et de la Solidarité Nationale**, à la **Cellule Cœur d'Espoir**, au représentant résident de l'**UNICEF-BENIN** et à son personnel.

- Nos remerciements vont également à l'endroit des autorités politico administratives à divers niveaux et au personnel des stations Radio diffusion et Télévision partenaires de l'ONG Action Sociale, qui ont permis de capitaliser les résultats obtenus sur des supports audiovisuels et de les partager avec le reste de la population.

- A tout le personnel de l'ONG Action Sociale, les stagiaires nationaux comme étrangers pour le dévouement dont ils ont fait montre tout au long de l'année, nos reconnaissances.

INTRODUCTION

Depuis sa création en 1999, l'ONG «Action Sociale» s'emploie à développer d'importantes activités de prévention des IST/VIH/SIDA, de promotion du dépistage volontaire, de prise en charge et d'autonomisation des personnes vivant avec le VIH/SIDA et des Orphelins et Enfants Vulnérables (OEV).

Au cours du développement de ses interventions, l'ONG «Action Sociale» a bénéficié en 2004 de l'appui technique et financier de l'UNICEF, pour la mise en œuvre d'un « projet de prise en charge psychosociale des OEV» dans les départements de l'Ouémé et du Plateau d'une durée de six (6) mois. De 2005 à 2007, elle a bénéficié d'un second projet dénommé « projet de prise en charge psychosociale des OEV» dans la même zone ; de décembre 2007 à novembre 2008, « Action Sociale » a bénéficié d'un troisième « projet de prise en charge psychosociale des OEV» étendu aux départements du Zou et des Collines. Ce partenariat de 3 ans et demi a coûté environ 315.000.000 F CFA.

Compte tenu de ces résultats positifs obtenus, qui sont le fruit de plusieurs années de partenariat, l'ONG «Action Sociale» se propose de consolider les acquis obtenus dans les anciennes zones d'intervention (Ouémé et Plateau), de renforcer l'expérience entamée dans les départements du Zou et des Collines et de l'étendre aux départements du Borgou et de l'Alibori dans une démarche d'asseoir les systèmes et conditions nécessaires pour une appropriation des interventions par les communautés et bénéficiaires en vue de leur pérennisation.

C'est ce qui justifie le financement du présent projet par UNICEF-BENIN dont les résultats sont consignés dans la suite de ce rapport.

I - INFORMATIONS GENERALES RELATIVES A L'ONG ACTION SOCIALE

Dénomination : ONG Action Sociale

Vision : Contribuer à l'épanouissement des populations Béninoises

Mission : Promouvoir le développement économique et social des couches défavorisées de la population béninoise.

Date de création avec enregistrement : Créée le 21 février 1999, elle est enregistrée sous

le N°2000-049/MISAT/DC/SG/DAI/ SAAP/ASSOC du 22 février 2000, publiée au journal officiel N°10 du 15 mai 2000 et a signé l'Accord Cadre avec le Gouvernement le 17/05/05

Présidente : TOSSOU Eulalie, Sage femme diplômée d'état - Tel : 97 69 68 03

Directeur Exécutif et responsable du projet : AGUEMON D. Eugène - Tél. : 97 07 75 72 / 93 15 52 25

Adresse du siège : 02 BP 463 Porto-Novo, Djègan-Kpèvi, Maison AMOUSSOU - Tél. : 20 24 78 49

Compte bancaire : 0306 362 0004 BOA agence de Porto- Novo

Groupes cibles : Les Orphelins et Enfants Vulnérables (OEV), les Personnes Vivant avec le VIH/SIDA

(PVVIH), les veufs et veuves du fait du VIH-SIDA et les familles d'accueil.

Domaines d'activités : Lutte contre les IST/VIH/SIDA (Prévention, Prise en charge des personnes vivant avec le VIH, des OEV et leur autonomisation), Santé, Education, Agriculture, Sécurité alimentaire, Protection de l'Environnement et Micro Finance et Formations.

Félicitation et distinction : Meilleure organisation de la défense des droits de l'Enfants en Afrique 2007-2008 (ONG Autre Vie et le Conseil Economique et Social du Bénin)

II – RESUME DU PROJET

2.1- Titre : Projet de prise en charge Psychosociale des Orphelins et Enfants Vulnérables (OEV) dans les départements de l'Ouémé/Plateau, du Zou/Collines, du Borgou/Alibori et de l'Atacora/Donga

2.2- Zones d'intervention du projet

- **Zone I : Ouémé/Plateau: toutes les communes:**13: Porto-Novo, Sèmè-Podji, Aguégoué, Akpro-Misséré, Avrankou, Dangbo, Adjohoun, Bonou, Adjarra, Ifangni, Pobè, Adja-Ouère, Kétou
- **Zone II : Zou/Collines:** 7 communes: Bohicon, Djidja, Agbangnizoun, Zogbodomè, Abomey, Savalou, Ouèssè
- **Zone III : Borgou/Alibori:** 3 communes (Parakou, Sinendé, Bembéréké)

- **Total: 23 communes dans 6 départements du Bénin**

2.3- Bénéficiaires du projet

➤ **Bénéficiaires directs du projet**

- 7.600 OEV, (soit près de 10% des OEV, toutes catégories confondues), contribuant ainsi à la réalisation du plan stratégique national qui a prévu de porter de 3% à 50% le nombre d'OEV à prendre en charge d'ici 2010.
- 575 femmes enceintes séropositives, soit près du quart des femmes enceintes séropositives estimé ;
- 1130 familles d'accueil.

➤ **Bénéficiaires indirects du projet**

- 10 000 Personnes Vivant avec le VIH/SIDA (PVVIH), veufs et veuves affectés par le VIH-SIDA ;
- 1 200 000 autres membres des communautés touchées par des actions de sensibilisation.

2.4 - Montant du financement

Le montant global du projet est de : **224 601 176 F CFA**

Le montant demandé à l'UNICEF s'élève à : **172.581. 076 F CFA**

La contribution de l'ONG «Action Sociale» est de : **52.020.000 F CFA**

2.5- CONTRIBUTION DES PARTIES

Conformément au document de budget, les contributions des deux parties sont récapitulées dans le tableau suivant :

Partenaires	Apports en CFA	Pourcentage
UNICEF	172581076	77%
Action Sociale	52.020.000	23%
Total	224.601.176	100%

2. 6- **Durée d'exécution** : du 08 **JUIN** 2009 au 07 **MAI** 2010

2. 7- **OBJECTIFS DU PROJET**

➤ **Objectif général**

Le projet vise à accompagner le gouvernement dans sa lutte pour la réduction de la vulnérabilité des OEV, des femmes enceintes séropositives, des familles d'accueil, et autres personnes affectées par le VIH/SIDA dans les Départements de l'Ouémé/Plateau, de l'Atlantique, du Zou/Collines, du Borgou / Alibori.

➤ **Objectifs spécifiques**

- 1 - Garantir, dans la zone de couverture du projet, l'accès au paquet minimum de prise en charge psychosociale, conformément au Document de Politique, Normes et Procédures de Prise en Charge psychosociale des PVVIH et des OEV au Bénin¹, à **7.600** orphelins et enfants vulnérables pour une durée d'un an ;
- 2- Accompagner **575** femmes enceintes séropositives dans l'accès aux soins essentiels (psychosocial, affectif et sanitaire) dans chacune des zones sanitaires disposant de sites PTME dans la zone de couverture du projet pour une durée d'un an ;
- 3- Accompagner **1.530** familles, pour une meilleure prise en charge sociale et économique des OEV dont elles ont la charge dans les zones de couverture du projet, pendant un an ;
- 4- Impliquer les autorités politico administratives locales et les communautés responsables religieuses, leaders d'opinion, les cadres de concertation, les têtes couronnées, dans la protection et la prise en charge des OEV, dans les zones d'intervention du projet pendant un an
- 5- Impliquer les mairies, les préfectures, les cadres de concertation et les tribunaux dans la prise en charge globale des OEV.

III.- **ACTIVITES EXECUTEES ET RESULTATS OBTENUS**

AU COURS DE L'ANNEE

SYNTHESE ZONE : I (OUEME – PLATEAU) - II (ZOU – COLLINES) - III (BORGOU – ALIBORI)

Les différentes activités exécutées au cours de l'année et les résultats obtenus sont consignées dans les tableaux ci-dessous

¹ Politique, Normes et Procédures de Prise en Charge Psychosociale des PVVIH et des OEV, CNLS, MS, MFFE, PNLS, Unicef, OMS, PNUD, Fonds Mondial, juillet 2006.

OBJECTIFS SPECIFIQUES	ACTIVITES REALISEES	RESULTATS OBTENUS	INDICATEURS	SOURCE DE VERIFICATION
<p>1 - Garantir, dans la zone de couverture du projet, l'accès au paquet minimum de prise en charge psychosociale, conformément au Document de Politique, Normes et Procédures de Prise en Charge psychosociale des PVVIH et des OEV au Bénin², à 7.600 orphelins et enfants vulnérables pour une durée d'un an ;</p>	<p>Formation de 16 médiateurs à Bohicon</p>	<p>16 médiateurs maîtrisent :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les procédures de «counseling», de suivi des femmes enceintes séropositives identifiées ; - les stratégies de l'annonce des résultats (post test) aux femmes enceintes en cas de séropositivité ; - les stratégies de recherche des femmes enceintes «perdues de vue » et d'accompagnement des femmes P+ dans le Protocole de Prévention de la Transmission Mère-Enfant . - les techniques de suivi des nouveau-nés des femmes P+. 	<p>16 Médiateurs formés et outillés, existent et sont en poste sur les sites PTME des trois zones d'intervention</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Modules de formation, - Rapport général de la formation - Photos - Rapports d'activités
	<p>Organisation d'une (01)session de formation de 05 jours pour 50 acteurs socio-sanitaires (médecins, animateurs, responsables CPS et de zones sanitaires) et agents d'ONG de prise en charge, sur les techniques de mobilisation sociale, de plaidoyer, de concertation / collaboration et les normes et procédures de prise en charge des OEV, grâce à des outils spécifiques</p>	<p>50 Acteurs sociaux formés et outillés, existent et sont en poste dans les différentes communes d'intervention</p>	<p>Formation de 16 animateurs, 03 psychologues, 03 bibliothécaires, 03 secrétaires des centres CELOE, 11 CPS, 02 Représentants de la DDFSN, 03 aides-soignantes, 03 médecins, 03 superviseurs 03 Infirmières</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Modules de formation, - Rapport général de la formation - Photos - Rapports d'activités - cahiers de l'apprenant

² Politique, Normes et Procédures de Prise en Charge Psychosociale des PVVIH et des OEV, CNLS, MS, MFFE, PNLs, Unicef, OMS, PNUD, Fonds Mondial, juillet 2006.

	<p>* Renforcement de la prestation des centres CELOE de Porto- Novo , de Bohicon et de Parakou , par l'achat de tam-tam, de gon, de jouets,de CD vidéo, de livres pour la bibliothèque, des consommables pour les besoins de photocopies exprimés par les enfants</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Les équipements, matériels et ouvrages nécessaires pour l'épanouissement des OEV, sont disponibles au niveau des trois CELOE ; - Un personnel d'encadrement qualifié existe au niveau des trois CELOE. 	<p>Fonctionnement régulier des CELOE avec une bonne fréquentation des enfants.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Registres d'enregistrement des enfants et autres usagers - Rapports d'activités - Fiches techniques de synthèse des activités académiques
	<p>Suivi, appui, conseils aux pairs éducateurs</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Deux (02) pairs éducateurs sont suivis dans l'organisation de 04 séances de sensibilisation sur les IST / VIH - SIDA dans 03 collèges et 01 Ecole Primaire 	<ul style="list-style-type: none"> - Existence et intervention des pairs éducateurs au niveau des CELOE. - Les pairs éducateurs maîtrisent les techniques d'organisation et d'animation des séances de sensibilisations sur les IST / VIH – SIDA - Existence des clubs de petits conteurs, de danseurs et de théâtre, au niveau des centres CELOE de Bohicon et de Porto – Novo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Photos - Rapports d'activités - Liste des participants
		<ul style="list-style-type: none"> - Des prises de contact ont été faites pour la collaboration de l'ONG Action Sociale avec les zones sanitaires Parakou / N'dali et Sinendé / Bembèrèkè. - Dans le but d'améliorer la qualité de la prise en 	<ul style="list-style-type: none"> - Disponibilité d'un (01) logiciel pour la Gestion informatisée des médicaments au niveau de la Pharmacie communautaire de Porto-Novo - Disponibilité de deux (02) grandes boîtes de Test de Diagnostic Rapide (TDR) du paludisme au 	

	<p>Fonctionnement des pharmacies communautaires de Porto-Novo, de Bohicon et de Parakou</p>	<p>charge du paludisme, nous avons fait participer, sur invitation du médecin coordonnateur de la zone sanitaire Parakou / N'dali, le Médecin et l'Infirmière de la pharmacie communautaire de Parakou à la formation sur « le diagnostic et la prise en charge du paludisme simple et du paludisme grave »</p> <ul style="list-style-type: none"> - de nouveaux équipements et médicaments de première nécessité sont mis à la disposition de la pharmacie communautaire de Parakou - des contacts sont pris avec 02 délégués médicaux pour l'approvisionnement des médicaments au niveau des 03 pharmacies communautaires - 03 vendeurs recrutés sont formés sur les outils de gestion d'une pharmacie communautaire. - Un logiciel pour la gestion informatisée des médicaments est installé ; - Les OEV, leurs Parents, les PVVIH et autres personnes bénéficient régulièrement des soins de santé auprès de la pharmacie communautaire de Parakou. Néanmoins certains cas sont orientés aux CHD pour les soins de spécialité. - Des contrats sont signés avec certains centres de santé pour la prise en charge sanitaire des OEV des localités dépourvues de pharmacies communautaires et de mutuelles de santé, - Les cotisations sont payées pour les enfants inscrits auprès des mutuelles de santé, qui bénéficient déjà des soins <p>- Renforcement et animation des pharmacies communautaires de Porto-Novo, de Bohicon et de Parakou pour des prestations de soins primaires à</p>	<p>niveau de la pharmacie communautaire de Parakou de même que des comprimés de CTA :</p> <ul style="list-style-type: none"> * 60 tablettes de 24 Cp * 60 tablettes de 18 Cp <ul style="list-style-type: none"> - Disponibilité dans la pharmacie communautaire de Parakou d'un (01) lit, 01 stéthoscope, 01 table de consultation. - 705 personnes (OEV, PVVIH, PAVIH) dont 416 OEV, ont bénéficié gratuitement des soins de santé - Disponibilité des médicaments de première nécessité - 35 enfants sont référés à FISA, CHD et à la CLP - 01 OEV et trois (03) PVVIH sont décédés - 143 Personnes dont 116 OEV, 03 Parents d'OEV, 04 PVVIH et 20 autres personnes ont été consultées au niveau des pharmacies communautaires. - Pour la prise en charge sanitaire par les mutuelles de santé L'ONG Action Sociale a payé les cotisations mensuelles, de 1858 Personnes (pour trois mois) dans les mutuelles de santé : * de Sinendé : 488 personnes (325 OEV et 163 Parents/Tuteurs) pour un montant de Deux cent quatre vingt douze mille huit cents Francs CFA (292 800 FCFA) ; * dans la mutuelle de santé de Bembèrèkè : 618 personnes (418 OEV et 200 Parents/Tuteurs) pour un montant total de Trois cent soixante dix mille huit cents Francs CFA (370 800 F CFA) 	<ul style="list-style-type: none"> - Fiche de stock, cahier journalier - Copie de la Lettre de demande de mise à disposition des CTA adressée à la zone sanitaire Parakou / N'dali - Fiche d'inventaire - Registres de soins curatifs ; - Carnets de soins - Photos - rapports d'activités - Logiciel de gestion des médicaments - Certificat de décès - Carnets d'adhésion des mutuelles
--	---	--	--	---

	moins coût aux bénéficiaires du projet.			
	- Prendre en charge ³ des frais médicaux et d'hospitalisation des OEV	Pour une prévention des maladies au niveau des OEV, * 02 consultations systématiques ont été organisées et réalisées les 24 et 31 Octobre 2009 au CPS de Parakou avec l'appui technique du C / CPS et des Responsables du Service Social du CHD – Borgou pour la prise en charge totale des cas de malades Référés. * 01 consultation systématique a été organisée et réalisée le 07 Novembre 2009 au CPS de Sinendé. * 01 consultation systématique a été organisée et réalisée le 08 Novembre 2009 au CPS de Bembèrèkè.	Au total 101 personnes ont été consultées dont 93 OEV, 02 PVVIH, 01 Parent d'OEV et 05 autres personnes pour les deux séances de consultations systématiques à Parakou. Au cours de ces consultations, 03 OEV ont été référés au CHD-Borgou pour un cas de paludisme graves et deux cas de malnutrition sévère - 67 OEV ont été consultés au CPS de Sinendé - Au total 179 Personnes dont 178 OEV et 01 Parent d'OEV ont été consultées au CPS de Bembèrèkè. 01 OEV a été référée au Centre de Santé Central de Bembèrèkè pour le paludisme grave (Les soins octroyés et l'ordonnance médicale ont été prise en charge par les Responsables de l'ONG-Action Sociale) présents sur le terrain.	- Rapports des consultations systématiques - Registres de soins préventifs - Rapports d'activités
	- Organisation : - d'un semi - marathon - des Jeux concours spéciale journée de l'enfant africain suivi de remise de prix aux enfants méritant	Un semi marathon est organisé de même que des jeux concours sanctionnés par des remises de prix aux enfants méritants	- 02 vélos de course, - 10 bourses de fournitures complètes, sont offertes aux lauréats	- Rapports d'activités - Bordereaux de remise - Rapport de l'organisation de la journée de l'enfant africain
	Identification de nouveaux cas d'OEV	La zone II et la zone III ont identifié de nouveaux	1256 nouveaux cas d'OEV ont été identifiés dans la zone III et 400 dans la zone II,	- Dossiers d'identification des OEV

³ Le paiement des frais médicaux, d'analyse et des frais d'hospitalisation à l'extérieur du centre dans les Hôpitaux de zone et autres centres de référence, pour les consultations de spécialité et les soins de santé complexes, seront possibles grâce à l'appui financier de l'UNICEF.

		cas d'OEV	Au total 4908 OEV sur 5500 prévus ont été identifiés dont 2642 garçons et 2266 filles.	<ul style="list-style-type: none"> - Liste des OEV - Rapports d'activités - Photos
	Organisation des Visites à Domicile	Des visites à domicile ont été organisées à l'endroit des OEV identifiés dans les 03 zones d'intervention du projet.	13.683 Visites à Domicile, sont effectuées au profit des OEV des trois zones d'interventions.	<ul style="list-style-type: none"> - Rapports d'activités des Animateurs - Fiches de Visites à domicile remplies et émargées par les parents / Tuteurs des OEV
	Soutien psychologique.	Des soutiens psychologiques sont apportés aux OEV, PVVIH et autres enfants reçus, par les psychologues.	<p>439 OEV, 28 PVVIH et 40 autres enfants. sont pris en charge au plan psychologique pour troubles d'humeur (humeur triste, crise de l'arme, pessimisme, angoisse.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 157 personnes ont été enregistrées pour troubles de caractère (isolation, autisme, agressivité, irritabilité.) dont 130 OEV, 04 PVVIH et 23 autres enfants. - 97 personnes ont été enregistrées pour autres troubles dont 69 OEV, 05 PVVIH et 23 autres enfants. 	<ul style="list-style-type: none"> - Compte rendu des séances d'écoute - Rapports d'activités
	Prise en charge scolaire des OEV	Les OEV scolarisés ont bénéficié de fournitures scolaires .	2634 / 3540 Scolarisés: ont bénéficié de fournitures scolaires(cahiers, bics, cahiers d'activités, crayons, manuels, CIAM 3 ^{ème} , Tissu KAKI pour les uniformes	<ul style="list-style-type: none"> - Rapports d'activités - Bordereaux de remise - Photos - Liste OEV scolarisés
	Prise en charge socioprofessionnelle	Sur décision personnelle guidée par les Psychologues, les animateurs et chefs/CPS, certains OEV sont mis en apprentissage.	- 260 / 1.108 OEV non scolarisés sont en Formation professionnelle	<ul style="list-style-type: none"> - Rapports d'activités - Contrats d'apprentissage - Liste OEV en formation socioprofessionnelle

	Organisation de suivis socioprofessionnels aux OEV	Les OEV inscrits en apprentissage ont bénéficié de suivis socioprofessionnels au niveau des 03 zones d'interventions	347 Suivis, sont effectués au profit de 188 OEV , inscrits en apprentissage, au niveau des 03 zones d'interventions, pour divers corps de métiers Professionnelles	<ul style="list-style-type: none"> - Rapports d'activités - Fiches de suivis
	Organisation de suivis scolaires aux OEV	Les élèves et écoliers (OEV) répartis dans les 03 zones ont bénéficié de suivis scolaires,	478 suivis scolaires sont effectués au profit des 3540 OEV Scolarisés , répartis dans les 03 zones pour vérifier leur niveau d'étude et apporter les corrections qui s'imposent	<ul style="list-style-type: none"> - Rapports d'activités - Fiches de suivis
	Organisation de rencontres bimestrielles avec les OEV des 03 zones	Des rencontres bimestrielles avec les OEV ont été organisées. Les enfants d'une même localité ont échangé, sous la modération des Animateurs assistés des superviseurs, psychologues et agent du CPS, sur des questions relatives à leurs conditions de vie et d'existence, aux différents éléments de vulnérabilité qui les menacent, à la problématique de la lutte contre le VIH/SIDA, à la problématique du respect des droits de l'enfants.	37 rencontres bimestrielles ont été organisées avec les OEV des 03 zones	<ul style="list-style-type: none"> - Rapports d'activités - Listes de présence - Photos
	Signature d'un accord de partenariat avec 06 radios locales⁴ et la télévision nationale (ORTB) pour le développement, la conception et la diffusion d'émissions sur les normes et procédures de prise en charge des OEV au Bénin, sur le paludisme, la mortalité infantile et la nécessité de la consultation prénatale.	<ul style="list-style-type: none"> -Dix (10) contrats de prestations de services sont signés avec dix (10) radios réparties dans les trois zones d'intervention - Des émissions radiophoniques sont produites et diffusées mensuellement par ces radios communautaires. 	Diffusion de : <ul style="list-style-type: none"> *03 émissions radiophoniques sur la RADIO VOIX DE LA VALLEE *03 émissions radiophoniques sur la RADIO BENIN CULTURE *03 émissions radiophoniques sur la RADIO GERDES FM *02 émissions radiophoniques sur la RADIO CAPP FM 	<ul style="list-style-type: none"> - Supports de réalisation (CD audio, copies des thèmes développés) - Rapports de feed - back des émissions - Rapports d'activités

⁴ Il s'agit de la Voix de la Vallée et GERDES FM dans l'Ouémé ; Radio ALAKETOU et Radio OLOKIKI dans le Plateau ; Radio Trait d'Union et Radio Carrefour dans le Zou ; Radio ILEMA et Radio TCHETTI dans les Collines.

			<p>*01 émissions radiophoniques sur la RADIO NATIONALE (ORTB)</p> <p>*03 émissions radiophoniques sur la RADIO Carrefour</p> <p>*03 émissions radiophoniques sur la RADIO Collines FM</p> <p>* 05 émissions radiodiffusées ont été animées pour la prise en charge communautaire respectivement 03 sur Fraternité FM, 01 sur AZEKE FM et 01 sur NONSINA FM</p> <p>* 01 émission radiophonique est réalisée au niveau de la radio communautaire de : WEKE ;</p> <p>* Réalisation et diffusion: d'01 émission radiophonique et télévisée sur la RADIO et télévision carrefour de BOHICON</p> <p>* 05 émissions sur cité FM Savalou</p> <p>* 02 émissions radiodiffusées ont été animées sur la radio Fraternité FM de Parakou, pour la prise en charge communautaire des OEV.</p>	
	<p>Organisation de séances de sensibilisation « Grand – Public »</p> <p>.</p>	<p>Des séances de sensibilisation « Grand – Public » ont été réalisées dans les communes : de Parakou, de Sinendé, de Bembèrèkè, de Zogbodomey, d'Abomey et de Bohicon</p>	<p>08 séances de sensibilisations « grand public » ont été organisées et réalisées avec l'appui et la collaboration des mairies et des CPS. Plusieurs téléfilms sur les IST/VIH/SIDA, la stigmatisation, la discrimination et ses conséquences ont été projetés (Anna, Bazil et la petite Amina, les épidémies de l'ombre). Au cours de ces séances, 18.000 personnes ont été sensibilisées.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rapports d'activités - Listes de présence - Photos - Copie des autorisations des Mairies

<p>2- Accompagner 575 femmes enceintes séropositives dans l'accès aux soins essentiels (psychosocial, affectif et sanitaire) dans chacune des zones sanitaires disposant de sites PTME dans la zone de couverture du projet pour une durée d'un an</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Organisation de séances de Counseling et de sensibilisation sur les sites PTME, - Suivi des femmes enceintes séropositives, de leurs époux et des nouveaux nés - recherche des femmes séropositives « perdues de vue ». 	<ul style="list-style-type: none"> - Des séances d'IEC, de sensibilisation et de Counseling sont organisées sur les sites PTME, par les Médiateurs - Certaines femmes séropositives sont « perdues de vue » - les nouveaux-nés de femmes séropositives ont été suivis - De nouvelles Femmes enceintes séropositives ont été enregistrées dans le Borgou - Alibori. - De nouvelles PVVIH ont été identifiées en dehors des femmes enceintes séropositives. 	<p>121 séances d'IEC sont organisées</p> <ul style="list-style-type: none"> - 204 séances de Counseling et de sensibilisation sur les sites PTME, sont organisées par les Médiateurs - 507 femmes enceintes ont été sensibilisées sur les sites PTME dont 469 ont accepté de faire le dépistage volontaire et 08 parmi elles sont séropositives. -- 49 Femmes enceintes séropositives ont été enregistrées dans le Borgou - Alibori. - sur les 45 « perdues de vue » enregistrées et recherchées, 33 ont été retrouvées et prennent régulièrement leurs ARV ; - 09 nouveaux-nés de femmes séropositives ont été suivis - 20 PVVIH ont été identifiées en dehors des femmes enceintes séropositives. <p>* Parmi les « perdues de vue » recherchées, 04 sont décédées après abandons des soins dans le Borgou - Alibori</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rapports d'activités - Listes de présence - Photos - Liste des nouveaux nés et des PVVIH - Fiches de suivis
<p>3- Accompagner 1.530 familles, pour une meilleure prise en charge sociale et économique des OEV dont elles ont la charge dans les zones de couverture du projet, pendant un an ;</p>	<p>Organisation de rencontres bimestrielles avec les familles d'accueil.</p>	<p>Des rencontres d'échange avec les familles d'accueil sur le bien être psychosocial des OEV, ont été réalisées au niveau des trois zones d'interventions</p>	<p>Au total 138 rencontres ont été organisées</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rapports d'activités - Listes de présence - Photos - Fiches d'animation
	<p>Renforcement des capacités économiques et financières des familles d'accueil des OEV</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Les familles d'accueil sont informées et sensibilisées sur les stratégies de gestion des micros crédits pour renforcer leurs AGR ; - Les comités communaux de gestion des crédits sont installés ; - Les membres des comités de gestion sont formés 	<ul style="list-style-type: none"> - 312 familles d'accueil sont informées et sensibilisées sur les stratégies de gestion des micros crédits ; - 18 Comités de gestion des crédits sont installés et les membres sont formés sur l'utilisation des outils de gestion des crédits ; 	<ul style="list-style-type: none"> - Rapports d'activités - Listes de présence - PV d'installation des comités - Livrets de comptes - Reçus de versements

		<p>sur les principes et les outils de gestion des crédits ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les outils de gestion nécessaires, sont mis à la disposition des membres des organes de gestion ; - Les crédits sont Logés dans les comptes des comités de gestion ouverts à cet effet au niveau des CLCAM et CNE; - Les crédits sont octroyés aux demandeurs après des enquêtes de moralité. - L'utilisation des crédits est suivie au quotidien par les animateurs. 	<ul style="list-style-type: none"> - Au total 10.000.000 FCfA sont répartis dans 18 Comptes en terme de micros crédits de renforcement des AGR de 312 familles d'accueil. - 02 suivis/ Mois/ comité, sont effectués par les animateurs 	<ul style="list-style-type: none"> - modules et rapports de formation - Photos
	Initiation des champs communautaires	<ul style="list-style-type: none"> - Des séances de sensibilisation se poursuivent pour l'installation des champs communautaires au niveau des 03 zones d'interventions - Les semences et équipements de travail sont achetés et les champs seront installés au cours de la campagne agricole prochaine du début d'ANNEE 2010 	-	<ul style="list-style-type: none"> - Rapports d'activités - Liste de présence - Factures d'achats <p style="text-align: center;">-</p>

<p>4- Impliquer les communautés entières et principalement les leaders dans la protection du patrimoine des OEV dans la zone de couverture du projet pour un an.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Organisation des Rencontres avec les leaders d'opinion, les autorités administratives et locales, les têtes couronnées, les Imams dans les communes de Parakou, Sinendé et Bembèrèkè. - Organisation de séances de sensibilisation avec les parents vivant avec le VIH/SIDA, pour les amener à partager leur statut sérologique avec leurs enfants ; - Formation des animateurs et des CPS sur les démarches d'élaboration des cahiers de mémoires / souvenirs. 	<ul style="list-style-type: none"> - 06 Rencontres avec les leaders d'opinion, les autorités administratives et locales, les têtes couronnées, les Imams ont été organisées et réalisées dans les communes de Parakou, Sinendé et Bembèrèkè. - 03 séances de sensibilisation avec les parents vivant avec le VIH/SIDA, pour le partage leur statut sérologique avec leurs enfants ; - Pendant deux (02) jours, les participants ont été formés sur les outils d'élaboration des cahiers de mémoires / souvenirs. 	<p>Au cours de ces 06 rencontres, 132 personnes ressources ont été sensibilisées sur l'importance de la prise en charge communautaire des OEV</p> <p>- 175 Parents vivant avec le VIH/SIDA ont été sensibilisés sur l'importance de partager leur statut sérologique avec leurs enfants.</p> <p>- 16 Acteurs sociaux dont 02 Chefs/CPS maîtrisent les techniques d'élaboration des cahiers de mémoires / souvenirs</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rapport des séances avec les leaders d'opinion - Liste de présence des rencontres avec les leaders d'opinion - Les photos - Rapports des séances de sensibilisation avec les parents infectés - Listes de présence - Modules de formation - Exemplaires de cahiers de souvenirs - Rapport général de la formation
<p>5- Impliquer les mairies, les préfetures, les cadres de concertation et les tribunaux dans le la prise en charge globale des OEV</p>	<p>Organisation de plaidoyers à l'endroit des autorités municipales et préfectorales pour la prise en charge des OEV par les communes</p>	<p>Une séance de plaidoyer est organisée le 2 Décembre 2009, par les enfants leaders avec l'appui et l'accompagnement technique, des Responsables de l'ONG Action Sociale, à l'endroit des autorités municipales et préfectorales pour l'intégration dans le budget communal de la prise en charge des OEV de la commune de P/ Novo.</p>	<p>Séance de plaidoyer du 2 Décembre 2009 tenue dans la salle de conférence de l'ONG « Jeunesse Ambition »</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rapports d'activité - Listes de présence - Liste des recommandations - Photos

IV- DIFFICULTES RENCONTREES

les différentes activités prévues, sont réalisées avec quelques difficultés dont les plus importantes sont :

- * Kit de fournitures scolaires incomplet distribuées aux **OEV (UNICEF)**
- * Retard dans la livraison des fournitures scolaires par **UNICEF**
- * Manque de médicaments de première nécessité au niveau des pharmacies communautaires (**UNICEF**)
- * Manque de fonds pour l'établissement d'acte de naissance à certains enfants en classe d'examen (**UNICEF et Action Sociale**)
- * Nombre élevé des enfants suivis par chaque animateur
- * Intervention de chaque animateur dans plusieurs communes à la fois
- * Insuffisance de formation technique aux Acteurs sociaux intervenants sur le **Projet**
- * Insuffisance de frais de supervision pour les activités du **Projet**
- * Difficultés de collaboration entre animateurs d'ONG et agents des **CPS**
- * Insuffisance de suivi des activités par les **C / CPS**

V- LEÇONS APPRISES

Concernant les leçons apprises, nous pouvons retenir la nécessité de :

- complémentarité des interventions des différents **PTF** pour une bonne couverture des **OEV** (ceci permet d'atteindre un nombre assez élevé d'**OEV** au plan national et de réduire les coûts des interventions)
- révision du paquet minimum d'activités de prise en charge psychosociale des **OEV**
- renforcement de l'Autorité administrative des **CPS** en les appuyant aussi bien au plan financier que matériel pour le suivi et la pérennisation des actions
- Positionnement des animateurs des structures privées auprès des **C / CPS** pour une synergie d'actions

VI - SUGGESTIONS

Par rapport aux difficultés relevées, il faudrait :

- Etendre les interventions à d'autres communes/départements conjointement avec d'autres **PTF** notamment le **Fonds Mondial et le PMLS II**
- Renforcer l'Autorité administrative du **MFSN** notamment au niveau opérationnel en appuyant les **CPS** pour le suivi et la coordination des activités au niveau communal
- Renforcer la responsabilité du **MFSN** dans la mise en oeuvre et le suivi des projets pour la pérennisation des interventions
- Appuyer le fonctionnement des cadres de concertation à divers niveaux

VII - PERSPECTIVES

Dans le souci d'améliorer les différentes interventions concernant la protection des enfants, il faudrait amener les **PTF**, à appuyer davantage :

- * le fonctionnement des cadres de concertation à divers niveaux (**UNICEF et MFSN**)
- * les **CPS** pour le suivi des activités (**UNICEF et MFSN**)
- * la prise en charge psychosociale d'au moins **12000 OEV (2010 – 2011)**
- * le renforcement des capacités techniques des acteurs du niveau opérationnel (par ex: identification et classification par degré de vulnérabilité des enfants)
- * l'élaboration du plan d'actions 2011-2015 de prise en charge psychosociale des **OEV**
- * le suivi conjoint semestriel des activités avec tous les acteurs sociaux intervenant dans la protection de l'enfant

- * le renforcement économique et financier des capacités des familles d'accueil / parents / tuteurs pour les AGR
- * la confection des fiches individuelles d'identification et de suivi des OEV
- * la Formation des chefs/CPS et des animateurs d'ONG sur le suivi psychologique des OEV en détresse psychologique

VIII - PLAN DE PERENNISATION

Dans le souci de la pérennisation des actions de ce projet que, sont intimement associés en amont et en aval à toutes les activités du Projet., chacun en ce qui le concerne:

➤ **Le Ministère de la Famille et de la Solidarité Nationale à travers son unité focale de lutte contre le SIDA, Cellule Cœur d'Espoir et surtout les CPS** où sont disponibles

- les registres des OEV,
- les dossiers des OEV, élaborés conformément au document de Politique, Normes et Procédures de prise en charge des OEV au **BENIN**,

Par ailleurs, les **16 animateurs** de l'ONG Action Sociale, qui s'occupent de la mise en œuvre des activités du projet sur le terrain, sont déjà positionnés au niveau des **CPS** de :

- Avrankou, Akpro-Missérétié, Porto-Novo (Djègan-Kpèvi et Ouando), dans le département de l'Ouémé ;
- Kétou, Pobè, dans le département du Plateau ;
- Ouèssè, Savalou, dans le département des Collines ;
- Agbangnizoun, Bohicon, Djidja, et Zogbodomey. dans le département du Zou ;
- Parakou, Bèmbèrèkè et Sinendé dans le département du Borgou.

Par rapport aux types de collaborations, il s'agit d'une relation fonctionnelle, permettant aux différents acteurs, de se compléter et aux **C / CPS** de mieux coordonner toutes les actions de protection des enfants au niveau de chaque commune.

Ainsi, au terme du projet, cette harmonisation des interventions permettra de continuer aisément les actions.

➤ **Le Ministère de la Santé à travers les Hôpitaux de Zone, les Centres de Santé de Commune , d'Arrondissement et surtout sur les 11 sites PTME** où interviennent **08 médiateurs / médiatrices** que nous avons recruté et formé, en vue d'un suivi rigoureux des femmes enceintes séropositives et d'une identification facile des **OEV** à travers ces femmes enceintes séropositives ;

Ainsi, pour la continuation de leurs activités, nous avons proposé à travers une correspondance, que les **médiateurs / médiatrices** soient pris en compte par les services de santé, après le terme du projet ;

En ce qui concerne la pérennisation des soins aux **OEV**, loin des pharmacies et infirmeries communautaires installées, nous sommes en négociation avec les **CPS** et Mairies afin que ces enfants soient pris en compte comme des indigents chroniques pouvant bénéficier à tout moment de certificats d'indigence pour être pris en charge sur le fonds sanitaires des indigents ou que les mairies intègrent dans leurs budgets, une ligne pour la prise en charge des **OEV** de leurs communes.

CONCLUSION

Au terme de la mise en œuvre des activités prévues, les résultats obtenus sont assez satisfaisants. Les objectifs fixés sont atteints, la collaboration avec les différents partenaires est assez bonne et nous lisons à travers plusieurs paramètres, un début d'amélioration des conditions de vie des groupes cibles assistés (OEV, parents et familles d'accueil, Femmes séropositives enceintes), grâce aux efforts conjugués des **PTF** et du personnel de l'ONG **Action Sociale**

Pour l'ONG ACTION SOCIALE

Pour la Cellule Cœur d'Espoir

Le Directeur Exécutif

Le Coordonnateur

Eugène D. AGUEMON

Sèfiou SALIFOU

ANNEXES

- 1- Liste globale des OEV par sexe
- 2- Liste des OEV en apprentissage
- 3- Liste des OEV inscrits aux mutuelles de santé
- 4- Liste des OEV ayant bénéficié de fournitures scolaires
- 5- Montant déposé par commune pour les AGR
- 6- Liste des Bénéficiaires de micro crédit d'AGR

1- Effectifs des OEV ayant bénéficié par zone d'intervention du projet de chaque activité du Paquet minimum d'activités (scolaire, médical, formation professionnelle, psychologique)

➤ Prise en charge scolaire des OEV
(Renseigner tout ce qui est donné aux enfants dans un tableau)

Tableau synthèse des OEV scolarisés ayant bénéficié de fournitures scolaires et kaki

CLASSE	CI	CP	CE1	CE2	CM1	CM2	6 ^{ème}	5 ^{ème}	4 ^{ème}	3 ^{ème}	2 nd	1 ^{ère}	Tle	TOTAL
EFFECTIFS	COMMUNE DE PORTO-NOVO													
	32	42	48	53	50	50	53	43	28	33	35	15	15	497
	COMMUNE DE POBE													
	9	11	13	13	14	14	16	16	25	16	7	3	1	158
	COMMUNE D'ADJA-OUERE													
	3	12	6	4	5	7	2	18	13	12	4	2	1	89
	COMMUNE DE SAKETE													
	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	04
	COMMUNE DE ADJARRA													
	04	03	09	02	02	04	04	02	02	02	02	01	00	037
	COMMUNE DE AVRANKOU													
	02	12	08	15	07	11	09	09	08	12	02	02	01	98
	COMMUNE DE SEME													
	02	05	02	03	04	08	03	01	00	01	00	01	00	30
COMMUNE DE IFANGNI														
00	01	00	01	01	02	00	00	01	01	02	00	01	10	
COMMUNE DE DANGBO														
01	05	03	02	05	06	02	04	04	06	04	02	01	33	
COMMUNE DE MISSERÉTÉ														
06	09	13	10	08	07	03	08	02	06	00	01	01	74	
COMMUNE D'ADJOHOUN														
01	05	06	03	01	01	05	02	05	03	05	01	01	24	
COMMUNE DE KETOU														
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19

➤ Prise en charge médicale des OEV

Communes	Nombre d'enfants			Observations
	Garçons	Filles	Total	
Porto-Novo	25	23	48	RAS
Pobè	-		-	
Adja-Ouèrè	-		-	
ADJARRA	00	01	01	
AVRANKOU	04	04	08	
SEME	01	00	01	
IFANGNI	01	00	01	
Missérété	04	00	04	RAS
KETOU	02	0	02	
TOTAL	37	28	65	

➤ **OEV en Formation Professionnelle**

N°	Nom - Prénoms	Type de Formation	Année de Mise en Apprentissage	Montant	
				Payer	Reste à Payer
COMMUNE DE PORTO-NOVO (CPS DKP)					
1	ADEBOLOU Wassiou	Menuisier	Avant Juin 2009		
2	AZIZAHO François	Formation agricole	//	151 000	
3	AZIZAHO Marcelline	Opératrice de saisie	//	72 500	
4	DOURODJAYE Eklézias	Cordonnerie	//		
5	DOURODJAYE Rachelle	Transformation, Tisserant	//	151 000	
6	FANOUE Olivier	Chauffeur	//	-	
7	HOUNGUEVOU Loupédrine	Coiffure	//	-	
8	HOUNYE Bernadin	Ajusteur	//	-	
9	HOUNYE Paulin	Maçon	//	-	
10	KINTONOU Kotègnon	Menuisier	//	-	
11	SODJINOUE Chimène	Informatique	//	72 500	
12	TOTIN Dorcas	Informatique	Après Juin 2009	72 500	
13	KODJO Yvette	Coiffure	Après Juin 2009	30 000F	30 000
14	AKPLOGAN Pascal	Ajusteur	Juin 2009	50.000	40.000
15	KPATINDE Jeannine	Informatique	Juin 2009	72.500	-
16	TERROU Maximilienne	Couture	Juin 2009	60.000	35.000
17	HEVIEFO Clodine	Informatique	Juin 2009	72.500	-
18	DJIHOUMETO Gbèmènou	Vulcanisateur	Juin 2009	30.000	50.000
19	TOPOU Benjamin	Photographe	Juin 2009	30.000	45.000
20	KOUTON Isabelle	Coiffure	Juillet 2009	30.000	55.000
21	ZANNOU Rosaline	Photographe	Juin 2009	40.000	35.000
22	GANHOU Isabelle	Couture	Juin 2009	40.000	55.000
23	VITEGNIN S. Cosme	Maçon	Juillet 2009	30.000	55.000
24	DJOÏ Henri	Ferrailleur	Juillet 2009	30.000	65.000
25	DJOÏ Jean	Charpentier	Juillet 2009	35.000	55.000
26	DJOÏ Madeleine	Tricotage	Juillet 2009	25.000	45.000
27	AGUEMON Prudencia	Agriculture	Juin 2009	151.000	65.000
28	DANSOU Florence	Coiffure	Juin 2009	60.000	35.000

29	AKPLOGAN Diane	Coiffure	Juillet 2009	-	80.000
30	AIVODJI Irène	Couture	Juillet 2009	-	80.000
31	AVOCEFOHOUN Rolande	Couture	Juin 2009	-	80.000
32	MEHOULOLO Chimène	Informatique	Juin 2009	-	72.500
33	VODOUNOU Arnaud	Meunier	Juin 2009	-	70.000
34	KPESSOU E. Honoré	Coiffure	Octobre 2008	-	80.000
35	AGOSSOU A. Clarisse	Couture	Octobre 2008	-	80.000
COMMUNE DE POBE					
36	AREDOLOU James	Broderie37		20 000	40 000
37	KOTCHE Alice	Couture38		-	
38	DOICHAMOU Bossè	Couture394		-	
39	KOTCHE Thomas	Maçon		-	
40	OGOUDIKPE Azizath	Couture		20 000	40 000
41	YESSOUFOU Fawaz	Vitrierie		-	
42	ZINSOU Estelle	Coiffure		20 000	40 000
43	OGOUDIKPE Waliou	Vulgarisateur		-	
COMMUNE D'ADJA-OUERE					
44	DJIBODE Natacha	Couture			
45	FATON Estelle	Coiffure		50 000	20 000
46	DOSSOUMOU Rosalie	Tricotage		-	
47	FATOYE Monique	Informatique		20 000	52 500
COMMUNE D'AKPRO-MISSERETE					
48	AKOVOBAHO Yvette	Couture	Juin 2009	-	80.000
49	GOVOEYI Hyppolite	Coiffure	Juillet 2009	-	80.000
50	VODOUNHESSI Diane	Coiffure	Juillet 2009	-	80.000
51	FATOKI Abiodoun	Chauffeur	Septembre	-	90.000
52	LOUKPE Caféïmon	Photographie	Aout 2009	-	100.000
COMMUNE D'ADJARRA					
53	ZOUNON Constant	SOUDEUR	Avant Juin 2009	50.000	60.000
54	KOTTI Ambroisine	COIFFURE	Avant Juin 2009	00	72.500
55	KOUHONDJI Antoine	CHAUFFEUR	Après Juin 2009	60000	60000
COMMUNE AVRANKOU					
56	ALLOWASSODE NOELIE	COIFFURE	AVANT JUN2009	00	80000
57	TOVITCHEDE EDVIGE	COUTURE	Après Juin 2009	00	80000
58	KINHOUEGBE Léontine	Coiffure	Après Juin 2009	00	80000
59	KPIKPOUSOUHOU Adèle	Couture	Après Juin 2009	00	80000
60	TOGLO MARCELINE	COUTURE	Après Juin 2009	00	80000
61	HOUNDETON JACQUES	MENUISERIE	Après Juin 2009	00	80000

62	HOUNDETON Brigitte	Photographie	Après Juin 2009	00	80000
63	KINHOUEGBE Léontine	Coiffure	Après Juin 2009	00	80000
64	ALLOWASSODE Jeanne	couture	Après Juin 2009	00	80000
COMMUNE DE SEME					
65	ABALO MAHULE	COIFFURE	Avant Juin 2009	60000	80000
66	ABALO KUASSI	COIFFURE	Avant Juin 2009	60000	80000
67	AVOCEVOU BRIGITTE	COIFFURE	Avant Juin 2009	00	20.000
68	KETOUE En cours				

2- Effectif des femmes enceintes séropositives accompagnées pour une prise en charge psychosociale et affective par zone

Nombre - femmes enceintes séropositives	Zone	Nature – Prise en charge	Observation
37 femmes séropositives et 49 nouveaux cas de Femmes enceintes séropositives, enregistrées dans Borgou - Alibori.	Les trois zones d'interventions	* 04 séances de Counselling et de sensibilisation sur les sites PTME, sont organisées par les Médiateurs * Suivi sanitaire	Parmi les « perdues de vue » recherchées, 04 sont décédées après abandons des soins dans Borgou - Alibori

3- Montant déposé par commune pour les AGR

Communes	Montant déposé en compte	N°Compte	IMF	Observation
POBE	500 000	10430 101 59	CLCAM POBE	
ADJA-OUERE	300 000	6257 10 1 54	CLCAM IKPINLE	
PORTO-NOVO	1 500 000	241410 – 21984/16	CLCAM OUANDO	
AVRANKOU	750.000 FCFA	12637-16-1-81	CLCAM AVRANKOU	
ADJARRA	250.000 FCFA	241400-8071-6/	CLCAM ADJARRA	
DANGBO	300.000 F Cfa	8358 16 1 77	CLCAM DANGBO	
ADJOHOUN	250.000 F CFA	11308 16 1 75	CLCAM ADJOHOUN	
MISSERETE	500.000 F Cfa	6459 16 1 65	CLCAM MISSERETE	
KETOUE	500 000	12983 / 16	CLCAM KETOUE	RAS
PARAKOU	1.000.000	-	CLCAM PARAKOU	
BEMBEREKE	750.000	-	CLCAM BEMBEREKE	
SINENDE	750.000	-	CLCAM SINENDE	
ZOU-COLLINES	1.429.000			
TOTAL	7.729.000			

➤ **LISTE DES BENEFICIAIRES DES CREDIT**